

桩基工程文档管理智能体工作计划

高效工程系统研究所 Highly Efficient Engineering Systems

1 总体计划

时间（共12周）	安排
第一周	梳理各个阶段的业务流程；整理了解全流程相关文件（郝：选型软件开发）
第二周	完善软件整体的功能设计、数据库设计
第三周	搭建基础技术框架、软件架构
第四周	搭建前端页面框架，开发初版的可视化页面
第五周	各个阶段基本功能开发
第六周	第一版整合调用测试，确保各个阶段后端连接、权限和数据互通统一

1 总体计划

时间（共12周）	安排
第七周	完善各阶段功能，解决第一版测试存在的问题
第八周	接入AI模型，开发智能化功能
第九周	继续完善AI对话流程和智能辅助功能
第十周	第二版整合调用测试
第十一周	优化页面UI设计
第十二周	第三版整合调用测试

2 个人计划

陈铠俐

1. 基础框架和数据库的构建（2 周）10.16.2026

2. 桩基施工阶段功能及流程设计（1 周）10.23.2026

3. 前端页面及功能开发（三周）11.13.2026

4. 智能化实现（三周）12.04.2026

5. 测试及优化（两周）12.18.2026

6. 整合所有功能（一周）12.25.2026

郝兮睿

1.开发桩基选型软件（一周） 9.30.2026

2.研读项目全流程文件，区分各流程桩基选型差异（两周） 10.23.2026

注：需要已有项目全流程文件

3.梳理四个阶段逻辑，完成前端框架搭建（两周）11.06.2026

4.各阶段功能开发，后端连接，权限处理（三周）11.27.2026

5.引入对话流，调用大语言模型智能体小助手，实现自动化（两周）12.11.2026

6.优化页面 UI 设计（一周）12.18.2026

欧雨欣

01 细化业务需求；梳理“设计板块”的功能及流程；整理相关设计文件（一周） 9.30.2026

02 数据库表结构设计；设置前面阶段的数据接口；后端确定模块拆分；架构设计（两周）10.23.2026

03 完成前端页面及功能落地；权限设计；与其他阶段进行对接，保证数据互通统一（三周）11.13.2026

04 引入 AI 问答板块，如 AI 智能设计优化、AI 合规自查、设计变更管理、图纸文件全生命周期管理、设计进度管控、设计问题智能解决方案等（三周）12.04.2026

05 完成测试，功能调试优化，最终输出完整设计阶段模块成果及说明书（两周）12.18.2026

3 团队分工

软件业务	软件分工
客户关系	项目经理　范家辉
项目交付	运维工程师　范家辉
产品研发	产品经理　陈铠俐
	UI设计师　郝兮睿
	软件架构师　陈铠俐
	开发工程师　陈铠俐
	测试工程师　欧雨欣

管理阶段	阶段分工
前期调研	郝兮睿
勘察	郝兮睿
设计试桩	郝兮睿
设计	欧雨欣
施工	陈铠俐
验收试桩	郝兮睿
运维监测	郝兮睿

4 目标测试用户

角色	人数	关注点
项目经理	2	进度、成本、报表
施工员/技术员	3	现场记录、桩位管理
质检/检测人员	2	检测数据、质量预警
监理/业主代表	1	验收流程、数据权限
公司管理层	1	多项目对比、决策支持
外部专家/顾问	1	知识问答、规范查询

TJU TJAD HEES